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L-mobile Implementation Concept - LIC 

Leistungsbeschreibung 

Das L-mobile Implementation Concept (LIC) ist die Grundlage zur Sicherung der Qualität und 

Kundenzufriedenheit bei Projekten, die durch die L-mobile verantwortet werden. 

Erst durch die intensive Analyse der Kundenanforderungen, ihrer Dokumentation und gemeinsamen 

Abstimmung der zu realisierenden Lösung wird gewährleistet, dass die zeitlichen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen des Projektes eingehalten werden. Somit stellt das LIC als Dokument die Grundlage 

für die Preisgestaltung, den Projektumfang, die Projektdurchführung, die Projektabnahme und den Rollout 

dar. 

Das LIC läuft in 3 Phasen ab: 

1. Gemeinsamer Workshop mit dem Kunden 

In einer dem Projektumfang angemessenen Zeit werden gemeinsam mit dem Kunden die grundlegenden 

Abläufe und Randbedingungen erarbeitet und festgelegt. Diese Phase findet als Workshop beim Kunden 

statt.  

Im Einzelnen sind dies: 

 Prozess und Ablaufbeschreibung 

 Beschreibung der Anwendung und ggf. der SW-Bestandteile 

 Definition der HW-Anforderungen und Server-Architektur 

 Definition des Mengengerüstes hinsichtlich von SW-Paketen und Anwendern 

 Erarbeitung von ggf. entstehenden Leitungsbelastungen, notwendigen Durchsatzraten und sofern möglich 

Netzkosten durch externe Provider 

 Es wird festgelegt, welche Schnittstellen zum ERP-System genutzt werden, in welcher Form auf das 

existierende ERP zugegriffen wird und in welchen Prozessen eine Interaktion geschieht. 

 Es wird festgelegt, wie die Struktur der Datenbanktabellen auszusehen hat und welche Felder 

miteinander korrespondieren. 

 Die kundenspezifischen Anpassungen werden beschrieben und ggf. der Aufwand festgelegt. Hierbei wird 

auch beschrieben, wie bei Anpassungswünschen, die während des Projektes durch den Kunden geäußert 

werden, verfahren wird (change request management). 

 Für das Projekt werden auch der Umfang und die Verantwortlichkeit der Projektleitung definiert. 

 Es erfolgt eine Projektplanung mit Meilensteinterminen und notwendigen Testszenarien. 

 Es wird gemeinsam ein Trainingsplan erstellt. 

 Je nach Projektumfang wird ein Roll-Out-Plan erstellt. 

 Definition der Abnahmekriterien und für die Abnahme verantwortlichen Personen 
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2. Dokumentationsphase 

Aus den im Workshop erarbeiteten Inhalten und Festlegungen erstellt L-mobile ein Pflichtenheft. In diesem 

werden die Zielsetzung des Projektes, der Umfang, die getroffenen Festlegungen und die zu erwartenden 

Resultate dokumentiert. Ergänzend werden notwendige Grafiken, Screenshots, Tabellen und 

Schnittstellenbeschreibungen eingefügt.  

3. Abstimmungsphase 

Die entstandene Dokumentation wird gemeinsam mit dem Kunden durchgearbeitet und wenn notwendig 

ergänzt oder überarbeitet. Die abgestimmte finale Version wird als ausgedrucktes Dokument von beiden 

Seiten unterschrieben. Auf der Basis dieses unterschriebenen LIC erstellt L-mobile ein Festpreisangebot. Bei 

einem darauffolgenden Projektauftrag wird das LIC Vertragsbestandteil. 

 


